CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1024063-64/2015	26873/2015	Prefeitura Municipal de Icém	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística

CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR EVENTOS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA SOLAR / ACESS**	**62.549,27**	% Período:												
1.1.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SOLAR FOTOV(	59.467,70	% Período:		100,00%										
1.2.	A C E S S I B I L I D A D E	1.975,78	% Período:	100,00%											
1.3.	P A I S A G I S M O	1.105,79	% Período:	100,00%											

Total: R$ 62.549,27

		Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
Período:		%:												
		Repasse:												
		Contrapartida:												
		Outros:												
		Investimento:												
Acumulado:		%:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Icém, SP
Local

segunda-feira, 26 de agosto de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Francisco Fernando Barros
CREA/CAU: 5060462710
ART/RRT: 28027230190586249