
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

100,00%

R$10.811,83 R$10.811,83

100,00%

R$1.562,63 R$1.562,63

30,00% 70,00%

R$4.585,22 R$10.698,84 R$15.284,05

30,00% 70,00%

R$4.702,76 R$10.973,10 R$15.675,85

100,00%

R$18.183,99 R$18.183,99

100,00%

R$19.040,23 R$19.040,23

10,00% 20,00% 70,00%

R$77,87 R$155,75 R$545,12 R$778,74

100,00%

R$5.180,89 R$5.180,89

10,00% 15,00% 70,00% 5,00%

381,74 572,60 R$2.672,15 190,87 R$3.817,36

100,00%

R$4.209,72 R$4.209,72

100,00%

R$3.435,07 R$3.435,07

12,50% 3,00% 70,00% 34,09%

R$610,38 R$146,49 R$3.418,14 R$1.664,64 R$4.883,05

100,00%

R$12.883,74 R$12.883,74

100,00%

R$22.634,90 R$22.634,90

100,00%

R$9.513,36 R$9.513,36

100,00%

R$1.222,40 R$1.222,40

100,00%

R$864,80 R$864,80

11,97% 10,80% 40,03% 34,35% 100,00%

R$17.951,80 R$16.198,56 R$60.030,55 R$51.519,79 R$149.982,61

Francisco Fernando Barros Oscar Luiz Correa Cunha
Engº Civil - CREASP 5060462710 Prefeito Municipal

Divisâo Municipal de Obras

DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

APARELHOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS 
HIDRÁULICOS

ESQUADRIAS

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

16

PINTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA

VEDAÇÃO

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO  E ISOLAMENTO

 DRENAGEM

TOTAL POR MÊS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES17

 Obra:                 Sede dos conselhos

 Objeto:              Construção de prédio térreo público

TOTAL %
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13

14

15
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 ACESSIBILIDADE


