

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM**
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.726.742/0001-37

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

ICÉM/SP

DATA BASE

12/09/2022

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE UBS QUALIVIDA

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 DIAS		PERÍODO: 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	INFRAESTRUTURA						
1.1	Locação de obra de edificação	M2	140,165		140,165		280,33
		R\$	59.534,18		59.534,18		119.068,36
2	SUPERESTRUTURA						
2.1	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	34,96		34,96		69,92
		R\$	76.822,715		76.822,715		153.645,43
3	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR						
3.1	Locação de obra de edificação	M2	8,71		8,71		17,42
		R\$	3.643,045		3.643,045		7.286,09
4	IMPERMEABILIZAÇÃO						
4.1	Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M2	19,975		19,975		39,95
		R\$	2.433,695		2.433,695		4.867,39
5	ESTRUTURA METÁLICA						
5.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.052,085		1.052,085		2.104,17
		R\$	115.536,85		115.536,85		231.073,70
6	REVESTIMENTOS ÁREA INTERNA						
6.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	3,40		3,40		6,80
		R\$	49.316,875		49.316,875		98.633,75



SDRCAP2022148394DM

7	ESQUADRIA METÁLICA			
7.1	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	M2	3,12	6,24
		R\$	20.879,24	41.758,48
8	ESQUADRIAS EM VIDRO			
8.1	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	16,96	33,92
		R\$	8.126,17	16.252,34
9	ESQUADRIAS EM MADEIRA			
9.1	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	6,00	12,00
		R\$	13.525,405	27.050,81
10	PORTAS PNE			
10.1	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	1,00	2,00
		R\$	3.698,24	7.396,48
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
11.1	Lavatório de louça sem coluna	UN	6,00	12,00
		R\$	19.656,935	39.313,87
12	ACESSIBILIDADE ÁREA INTERNA			
12.1	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1,1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	4,00	8,00
		R\$	1.869,735	3.739,47
13	ELÉTRICA			
13.1	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	9,00	18,00
		R\$	36.250,295	72.500,59
14	HIDRÁULICA			
14.1	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	2,00	4,00
		R\$	14.916,15	29.832,30
15	ÁREA EXTERNA			
15.1	Verniz acrílico	M2	122,53	245,06
		R\$	4.585,075	9.170,15
16	ESQUADRIAS METÁLICA ÁREA EXTERNA			
16.1	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	0,88	1,76
		R\$	5.048,995	10.097,99
17	VENTILAÇÃO PERMANENTE			
17.1	Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro	M2	18,64	37,28
		R\$	6.302,00	12.604,00
18	PAVIMENTO EXTERNO			



18.1	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	1,495	1,495	2,99
		R\$	1.663,16	1.663,16	3.326,32
19	ACESSIBILIDADE ÁREA EXTERNA				
19.1	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	M2	3,53	3,53	7,06
		R\$	1.210,245	1.210,245	2.420,49
20	INFRAESTRUTURA ÁREA EXTERNA				
20.1	Cerca em tela de aço galvanizado de 2", montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	M2	52,730	52,730	105,46
		R\$	13.351,765	13.351,765	26.703,53
21	LIMPEZA				
21.1	Limpeza final da obra	M2	115,665	115,665	231,33
		R\$	1.445,815	1.445,815	2.891,63
RECURSOS ESTADUAIS			417.500,00	417.500,00	835.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			70.861,46	70.861,46	141.722,92
TOTAL			488.361,46	488.361,46	976.722,92

Icém/SP, 23 de Setembro de 2022

ART nº 28027230220648229

ALLAN VICTOR DA
COSTA
ARANTES:40573119805

Assinado de forma digital por
ALLAN VICTOR DA COSTA
ARANTES:40573119805
Dados: 2022.09.23 15:53:03
+03'00'

OSCAR LUIZ CORREA CUNHA
Prefeito Municipal

ALLAN VICTOR DA COSTA ARANTES
Engenheiro Civil - CREA SP: 5069917225
Divisão Municipal de Obras

WEMERSON REIS DA SILVEIRA
CRC SP nº 1SP216700/0-9
Assistente Técnico Gestão de Convenios

Rua Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550 - Centro - CEP 15.460-000
Telefone: (17) 3282-9111 - Fax: (17) 3282-9115 - www.icem.sp.gov.br - Icém-SP



Assinado com senha por: OSCAR LUIZ CORREA CUNHA - 03/10/2022 às 16:09:28
Documento N°: 036740A1672043 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/036740A1672043>



SDRCAP2022148394DM